

№	Этап	Что делаем (простыми словами)	Что вы получите	Срок	Примерные даты
1	Подготовка веб-админки	Разворачиваем веб-панель управления на вашем домене, настраиваем вход по логину и паролю	Личный кабинет администратора в браузере, доступный по ссылке	~1 день	19-20 июня
2	Админка: мероприятия и билеты	Раздел для создания событий (Энерго Баня, ретриты): дата и время, цена, количество мест, мужские и женские места, галочки «гендерный баланс» и «показывать заранее», календарь расписания	Возможность самим вести расписание и цены мероприятий без программиста	~1,5 дня	20-22 июня
3	Админка: подписки, скидка клуба, кнопки меню	Управление подписчиками (ручное продление и отключение), настройка процента скидки для участников клуба, переименование кнопок меню бота	Полный контроль над подписками и текстами кнопок	~1 день	22-23 июня
4	Бот: продажа билетов	В боте появляется раздел «Мероприятия»: показ ближайших событий (баня -только ближайшая, ретриты - все), выбор типа билета (мужской / женский / парный), оплата и электронный билет	Пользователи покупают билеты прямо в боте	~2 дня	23-25 июня
5	Скидка подписчикам на билеты	Если у пользователя активная подписка 11:11 - цена билета автоматически показывается со скидкой	Автоматическая скидка для участников клуба	~0,5 дня	25 июня
6	Реферальная программа	У каждого пользователя своя ссылка (/ссылка). Новичок получает скидку на первую покупку, пригласивший - бонус (после первого месяца подписки или после даты мероприятия). Бонусами можно оплачивать. В админке - цепочки приглашений и ручное начисление	Сарафанное привлечение новых клиентов с бонусами	~1,5 дня	25-27 июня
7	Мои билеты, возвраты и переносы	Раздел «Мои билеты» (прошедшие скрыты), кнопка «Вернуть или перенести» отправляет заявку администратору. В админке - расчёт суммы возврата по правилам и подтверждение, перенос билета на другую дату	Удобная работа с билетами и прозрачные возвраты	~1,5 дня	27-29 июня
8	Статистика и уведомления	Статистика в админке (доход от подписок и билетов, число подписчиков, эффективность рефералки), напоминание за день до мероприятия, отмена события с уведомлением и возвратом всем купившим	Полная картина по деньгам и автоматические напоминания	~1 день	29-30 июня
9	Тестирование и запуск	Сквозная проверка всех сценариев, исправление мелочей, выкатка обновления на рабочий сервер	Готовый протестированный бот с новыми функциями	~1 день	30 июня - 1 июля
	ИТОГО		Все функции из обновлённого ТЗ	~1,5 недели	19 июня - 1 июля